
政府投资云南省工程建设项目审批流程图（水库工程）

防雷装置设计审核和竣工验收（20个，气象部门）

建设项目环境影响评价文件审批
（30个，生态环境部门）取水许可审批（22个，水利部门）

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项：

生产建设项目水土保持方案审
批（10个，水利部门）

具体建设项目用地审批(10个，

自然资源部门)

固定资产投资项目节能审
查（10个，发改部门）

第一、二阶段可并联或并行办理事项：

洪水影响评价审批
（10个，水利部门）

建设工程文物保护和考古许可
（13个，文旅部门）

建设项目环境影响登记表备案
(即时办结，自然资源部门)

第二、三阶段可并联或并行办理事项：

项目策划生成 第一阶段（立项用地规划许可阶段）（40个工作日） 第二阶段（工程建设许可阶段）（30个工作日） 第三阶段（施工许可阶段）（20个工作日） 第四阶段（竣工验收阶段）（30个工作日）

相关部门通过多规合一业务协
同提出建设条件，以及需要开

展的评估评价事项要求

第一阶段可并联或并行办理其他事项 第二阶段并联或并行办理其他事项 第三阶段并联或并行办理其他事项 第四阶段并联或并行办理其他事项

建设项目使用林地及在自然保护区建设初审或审
批（10个，林草部门） 

建设项目选址意见书（10个，自然
资源部门）

建设项目用地预审（10个，自然资源
部门）

政府投资水利项目可行性研究报告审批
（10个，发改部门）

建设用地（含临时用地）
规划许可证（10个，自然资源部门）

建设项目用地压覆重要矿产资源审批（13个，自

然资源部门） 

移民安置规划审核（10个，移民安置）

水利工程建设项目
竣工验收

（10个，水利部门）

工程档案验收（10个，档案部门）

依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标
方式和招标范围的核准

（10个，发改部门） 

水利基建项目初步
设计文件审批
（10个，水利部门）

建设工程消防验收（7个，住建部门）

项目赋码
（在线投资审批

中心）

移民安置专项验收（10个，移民部门）

水利工程开工报告备案
（10个，水利部门）

水利工程建设安全生产备案
（10个，水利部门）

湿地范围内的建设项目审批（10个，林草部门） 

风景名胜区建设项目选址方案核准
（10个，林草部门） 

临时用地审批（10个，自然资源部门） 

水利工程质量监督手续
（10个，水利部门）

水利建设工程阶段验收（20个，

水利部门）

防雷装置设计审核和竣工验收（20个，气象部门）

附件



政府投资云南省工程建设项目审批流程图（交通水运工程非重大项目）

公路、水运工程招标文件、招标结果备案（即时办理，交通部门）

建设项目环境影响评价文件审批
（30个，生态环境部门）

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项：

生产建设项目水土保持方案审
批（10个，水利部门）

第一、二阶段可并联或并行办理事项：

洪水影响评价审批
（10个，水利部门）

第二、三阶段可并联或并行办理事项：

项目策划生成 第一阶段（可行性研究阶段）（20个工作日） 第二阶段（设计阶段）（20个工作日） 第三阶段（施工许可阶段）（即时办理） 第四阶段（竣工验收阶段）（10个工作日）

规划编制，项目纳入规划

第一阶段可并联或并行办理其他事项 第二阶段并联或并行办理其他事项 第三阶段并联或并行办理其他事项 第四阶段并联或并行办理其他事项

建设项目选址意见书（10个，自然
资源部门）

建设项目用地预审（10个，自然资源
部门）

政府投资项目可行性研究报告审批
（10个，发改部门）

地质灾害危险性评估（即时办理，自然资源部门）

项目赋码
（在线投资审批

中心）
水运工程开工备案
（即时办理，交通部门）

港口设施和航道及其设施建
设项目竣工验收
（10个，交通部门）

水运工程设计文件审查-初
步设计（10个，发改部门）

水运工程设计文件审查-水
运工程施工图设计文件审批

（10个，交通部门）

航道通航条件影响评价审核（10个，交通部门） 

建设港口设施使用非深水岸线审批（10个，交通部门） 

固定资产投资项目节能审查（10个，发改部门） 

建设项目用地压覆重要矿产资源审批（13个，自然资源部门） 

建设工程抗震设防要求审核（3个，地震部门） 

出具文物保护意见书（13个，文旅部门）



以计划文件或编制实施方案代工可的农村公路建设项目审批程序流程图

公路、水运工程招标文件、招标结果备案
（在办理施工许可前，即时办理，交通运输主管部门）

第一、二阶段可并联或并行办理事项：

项目策划生成 第一阶段（设计阶段）（20个工作日） 第二阶段（建设实施阶段）（10个工作日） 第三阶段（交、竣工验收阶段）（45个工作日）

第一阶段可并联或并行办理其他事项 第二阶段并联或并行办理其他事项 第三阶段并联或并行办理其他事项

公路工程初步设计文件审批（10个，交通运输
主管部门）

地质灾害危险性评估（即时办理，自然资源部门）

项目赋码
（在线投资审批中心） 公路建设项目竣工验收

（45个，交通运输主管部门）

公路建设项目施工许可
（10个，交通运输主管部门）

航道通航条件影响评价审核（10个，交通部门） 

建设港口设施使用非深水岸线审批（10个，交通部门） 

固定资产投资项目节能审查（10个，发改部门） 

建设项目用地压覆重要矿产资源审批（13个，自然资源部门） 

建设工程抗震设防要求审核（3个，地震部门） 

根据国家、省和州（市）政策制定规划

根据年度资金规模确定年度建设计划

计划下达，以计划文件或编制实施方案代工
可

公路工程施工图设计文件审批（10个，交通运
输主管部门）



项目策划生成 第一阶段（立项用地规划许可阶段）（40个工作日） 第二阶段（工程建设许可阶段）（30个工作日） 第三阶段（施工许可阶段）（20个工作日） 第四阶段（竣工验收阶段）（30个工作日）

相关部门通过多规合一业务协同提
出建设条件，以及需要开展的评估

评价事项要求

区域评估：地震安全性评价（建设工程抗震
设防要求审核）、建设项目用地压覆重要矿
产资源审批、地质灾害危险性评估、建设项
目环境影响评价文件审批、固定资产投资项
目节能审查、生产建设项目水土保持方案审

批、洪水影响评价审批等。

第一、二阶段可并联或并行办理事项：

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项：

云南省煤矿建设项目审批流程图

项目赋码
（在线投资审批中心）

建设项目环境影响登记表备案
（即时办理，生态环境部门） 

建设项目环境影响评价文件审批
（30个，生态环境部门）

生产建设项目水土保持方案
审批（10个，水利部门）

固定资产投资项目节能审查
（10个，发改部门） 

建设项目选址意见书（10个，自然资源部门）

建设项目用地预审（10个，自然资源部门）

建设用地（含临时用地）
规划许可证核发（10个，自然资源部门）

煤炭建设项目审批（8个，能源部门）

临时用地审批（10个，自然资源部门）

划定矿区范围批复（自然资源部门）

煤矿建设项目设计审批（8个，自然资源部门）

煤矿建设项目安全设施设计审批（30个，煤监部门）

采矿许可证颁发（30个，自然资源部门）

建设项目环境影响评价文件审批
（30个，生态环境部门）

建设项目环境影响登记备案（即办，生态环境部门）

建设项目水土保持方案审批（10个，水利部门）

固定资产投资项目节能审查（10个，发改部门）

建设工程消防设计审核（住建部门）

防雷装置设计审核和竣工验收（ 13个，气象部门）

煤矿生产能力核定（30个，能源部门）

工程档案验收（10个，档案部门）

安全设施专项验收（20个，煤监部门）

水土保持设施专项验收（10个，水利部门）

职业病防护设施专项验收（10个，煤监部门）

建设工程消防验收（7个，住建部门）

环境保护设施专项验收（10个，生态环境部门）

防雷装置设计审核和竣工验收（ 13个，气象部门） 建设工程消防设计审核（住建部门）



项目策划生成 第一阶段（立项用地规划许可阶段）（30个工作日） 第二阶段（工程建设许可阶段）（20个工作日） 第三阶段（施工许可阶段）（20个工作日） 第四阶段（竣工验收阶段）（20个工作日）

相关部门通过多规合一业务协同提
出建设条件，以及需要开展的评估

评价事项要求

区域评估：地震安全性评价（建设工程抗震
设防要求审核）、建设项目用地压覆重要矿
产资源审批、地质灾害危险性评估、建设项
目环境影响评价文件审批、固定资产投资项
目节能审查、生产建设项目水土保持方案审

批、洪水影响评价审批等。

第一阶段可并联或并行办理其他事项 第二阶段并联或并行办理其他事项 第三阶段并联或并行办理其他事项 第四阶段并联或并行办理其他事项

第一、二阶段可并联或并行办理事项：

第二、三阶段可并联或并行办理事项：

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项：

竣工环境保护验收许可

企业投资输油管网（不含油田集输管网）、输气管网（不含油气田集输管网）：非跨境、跨省（区、市）干线管网项目

项目赋码
（在线投资审批中心） 建设项目选址意见书

（10个，自然资源部门）

建设项目用地预审
（10个，自然资源部门）

企业投资项目核准（10个，发改部门）

建设用地（含临时用地）
规划许可证核发（10个，自然资源部门）

建设工程消防设计审核（3个，住建部门）

建筑工程施工许可证核发（质量监督手
续）（3个，住建部门）

航道通航条件影响评价审核（10个，交通部门） 

固定资产投资项目节能审查（10个，发改部门） 

依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招
标范围的核准（10个，发改部门） 

职业病防护设施设计审查 危险化学品建设项目安全设施设计审查（10个，应急部门）

施工图设计文件审查

防雷装置竣工验收（10个，气象部门）

洪水影响评价审批（10个，水利部门） 出具文物保护意见书（13个，文旅部门）

防雷装置设计审核（ 13个，气象部门）

建设项目环境影响评价文件审批
（30个，生态环境部门）

生产建设项目水土保持方案审批
（10个，水利部门）

取水许可
（22个，水利部门）

新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审
批（ 13个，气象部门）

建设项目压覆重要矿产资源审批（13个，自然资源部门） 

建设工程抗震设防要求审核（3个，地震部门）

建设工程设计方案审查
（10个，自然资源部门）

建设工程规划类许可证核发
（10个，自然资源或住建部门）

联合验收（17个，规划、土地、消防、档案等）

建设工程竣工验收备案（2个，住建部门）

危险化学品建设项目安全条件审查（10个，应急部门）

农业灌排影响意见书（占用农业灌溉水源灌排工程设施
补偿项目审批）（10个，水利部门） 

职业病危害控制效果评价与防护设施竣工验收

水土保持设施竣工验收审批

建设用地审批（ 10个，自然资源部门）

建设项目使用林地及在自然保护区建设初审或审批
（ 10个，林草部门）



项目策划生成 第一阶段（立项用地规划许可阶段）（30个工作日） 第二阶段（工程建设许可阶段）（20个工作日） 第三阶段（施工许可阶段）（20个工作日） 第四阶段（竣工验收阶段）（20个工作日）

相关部门通过多规合一业务协同提
出建设条件，以及需要开展的评估

评价事项要求

区域评估：地震安全性评价（建设工程抗震
设防要求审核）、建设项目用地压覆重要矿
产资源审批、地质灾害危险性评估、建设项
目环境影响评价文件审批、固定资产投资项
目节能审查、生产建设项目水土保持方案审

批、洪水影响评价审批等。

第一阶段可并联或并行办理其他事项 第二阶段并联或并行办理其他事项 第三阶段并联或并行办理其他事项 第四阶段并联或并行办理其他事项

第一、二阶段可并联或并行办理事项：

第二、三阶段可并联或并行办理事项：

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项：

竣工环境保护验收许可

企业投资液化石油气接收、存储设施（不含油气田、炼油厂的配套项目）项目

项目赋码
（在线投资审批中心） 建设项目选址意见书

（10个，自然资源部门）

建设项目用地预审
（10个，自然资源部门）

企业投资项目核准（10个，发改部门）

建设用地（含临时用地）
规划许可证核发（10个，自然资源部门）

建设工程消防设计审核（3个，住建部门）

建筑工程施工许可证核发（质量监督手
续）（3个，住建部门）

建设工程抗震设防要求审核（3个，地震部门） 

固定资产投资项目节能审查（10个，发改部门） 

依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招
标范围的核准（10个，发改部门） 

职业病防护设施设计审查 危险化学品建设项目安全设施设计审查（10个，应急部门）

施工图设计文件审查

防雷装置竣工验收（10个，气象部门）

洪水影响评价审批（10个，水利部门） 出具文物保护意见书（13个，文旅部门）

防雷装置设计审核（ 13个，气象部门）

建设项目环境影响评价文件审批
（30个，生态环境部门）

生产建设项目水土保持方案审批
（10个，水利部门）

取水许可
（22个，水利部门）

新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审
批（ 13个，气象部门）

建设项目压覆重要矿产资源审批（13个，自然资源部门） 

建设工程设计方案审查
（10个，自然资源部门）

建设工程规划类许可证核发
（10个，自然资源或住建部门）

联合验收（17个，规划、土地、消防、档案等）

建设工程竣工验收备案（2个，住建部门）

危险化学品建设项目安全条件审查（10个，应急部门）

农业灌排影响意见书（占用农业灌溉水源灌排工程设施
补偿项目审批）（10个，水利部门） 

职业病危害控制效果评价与防护设施竣工验收

水土保持设施竣工验收审批

建设用地审批（ 10个，自然资源部门）

建设项目使用林地及在自然保护区建设初审或审批
（ 10个，林草部门）



项目策划生成 第一阶段（立项用地规划许可阶段）（30个工作日） 第二阶段（工程建设许可阶段）（20个工作日） 第三阶段（施工许可阶段）（20个工作日） 第四阶段（竣工验收阶段）（20个工作日）

相关部门通过多规合一业务协同提
出建设条件，以及需要开展的评估

评价事项要求

区域评估：地震安全性评价（建设工程抗震
设防要求审核）、建设项目用地压覆重要矿
产资源审批、地质灾害危险性评估、建设项
目环境影响评价文件审批、固定资产投资项
目节能审查、生产建设项目水土保持方案审

批、洪水影响评价审批等。

第一阶段可并联或并行办理其他事项 第二阶段并联或并行办理其他事项 第三阶段并联或并行办理其他事项 第四阶段并联或并行办理其他事项

第一、二阶段可并联或并行办理事项：

第二、三阶段可并联或并行办理事项：

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项：

竣工环境保护验收许可

企业投资炼油：列入国务院批准的国家能源发展规划、石化产业规划布局方案的新建炼油及扩建一次炼油项目

项目赋码
（在线投资审批中心） 建设项目选址意见书

（10个，自然资源部门）

建设项目用地预审
（10个，自然资源部门）

企业投资项目核准（10个，发改部门）

建设用地（含临时用地）
规划许可证核发（10个，自然资源部门）

建设工程消防设计审核（3个，住建部门）

建筑工程施工许可证核发（质量监督手
续）（3个，住建部门）

职业病防护设施设计审查 危险化学品建设项目安全设施设计审查（10个，应急部门）

施工图设计文件审查

防雷装置竣工验收（10个，气象部门）

洪水影响评价审批（10个，水利部门） 出具文物保护意见书（13个，文旅部门）

防雷装置设计审核（ 13个，气象部门）

建设项目环境影响评价文件审批
（30个，生态环境部门）

生产建设项目水土保持方案审批
（10个，水利部门）

取水许可
（22个，水利部门）

新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审
批（ 13个，气象部门）

建设工程设计方案审查
（10个，自然资源部门）

建设工程规划类许可证核发
（10个，自然资源或住建部门）

联合验收（17个，规划、土地、消防、档案等）

建设工程竣工验收备案（2个，住建部门）

职业病危害控制效果评价与防护设施竣工验收

水土保持设施竣工验收审批

建设用地审批（ 10个，自然资源部门）

建设项目使用林地及在自然保护区建设初审或审批
（ 10个，林草部门）

建设工程抗震设防要求审核（3个，地震部门） 

固定资产投资项目节能审查（10个，发改部门） 

依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招
标范围的核准（10个，发改部门） 

建设项目压覆重要矿产资源审批（13个，自然资源部门） 

危险化学品建设项目安全条件审查（10个，应急部门）

农业灌排影响意见书（占用农业灌溉水源灌排工程设施
补偿项目审批）（10个，水利部门） 

新建、扩建或者改建用于第四类监控化学品中不含磷、硫、
氟的特定有机化学品的设施开工生产前备案核准（ 工信部门）



项目策划生成 第一阶段（立项用地规划许可阶段）（30个工作日） 第二阶段（工程建设许可阶段）（20个工作日） 第三阶段（施工许可阶段）（20个工作日） 第四阶段（竣工验收阶段）（20个工作日）

相关部门通过多规合一业务协同提
出建设条件，以及需要开展的评估

评价事项要求

区域评估：地震安全性评价（建设工程抗震
设防要求审核）、建设项目用地压覆重要矿
产资源审批、地质灾害危险性评估、建设项
目环境影响评价文件审批、固定资产投资项
目节能审查、生产建设项目水土保持方案审

批、洪水影响评价审批等。

第一阶段可并联或并行办理其他事项 第二阶段并联或并行办理其他事项 第三阶段并联或并行办理其他事项 第四阶段并联或并行办理其他事项

第一、二阶段可并联或并行办理事项：

第二、三阶段可并联或并行办理事项：

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项：

竣工环境保护验收许可

企业投资进口液化天然气接收、储运设施：非新建项目、非异地扩建项目

项目赋码
（在线投资审批中心） 建设项目选址意见书

（10个，自然资源部门）

建设项目用地预审
（10个，自然资源部门）

企业投资项目核准（10个，发改部门）

建设用地（含临时用地）
规划许可证核发（10个，自然资源部门）

建设工程消防设计审核（3个，住建部门）

建筑工程施工许可证核发（质量监督手
续）（3个，住建部门）

职业病防护设施设计审查 危险化学品建设项目安全设施设计审查（10个，应急部门）

施工图设计文件审查

防雷装置竣工验收（10个，气象部门）

洪水影响评价审批（10个，水利部门） 出具文物保护意见书（13个，文旅部门）

防雷装置设计审核（ 13个，气象部门）

建设项目环境影响评价文件审批
（30个，生态环境部门）

生产建设项目水土保持方案审批
（10个，水利部门）

取水许可
（22个，水利部门）

新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审
批（ 13个，气象部门）

建设工程设计方案审查
（10个，自然资源部门）

建设工程规划类许可证核发
（10个，自然资源或住建部门）

联合验收（17个，规划、土地、消防、档案等）

建设工程竣工验收备案（2个，住建部门）

职业病危害控制效果评价与防护设施竣工验收

水土保持设施竣工验收审批

建设用地审批（ 10个，自然资源部门）

建设项目使用林地及在自然保护区建设初审或审批
（ 10个，林草部门）

建设工程抗震设防要求审核（3个，地震部门） 

固定资产投资项目节能审查（10个，发改部门） 

依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招
标范围的核准（10个，发改部门） 

建设项目压覆重要矿产资源审批（13个，自然资源部门） 

危险化学品建设项目安全条件审查（10个，应急部门）

农业灌排影响意见书（占用农业灌溉水源灌排工程设施
补偿项目审批）（10个，水利部门） 



项目策划生成 第一阶段（立项用地规划许可阶段）（30个工作日） 第二阶段（工程建设许可阶段）（20个工作日） 第三阶段（施工许可阶段）（20个工作日） 第四阶段（竣工验收阶段）（20个工作日）

相关部门通过多规合一业务协同提
出建设条件，以及需要开展的评估

评价事项要求

区域评估：地震安全性评价（建设工程抗震
设防要求审核）、建设项目用地压覆重要矿
产资源审批、地质灾害危险性评估、建设项
目环境影响评价文件审批、固定资产投资项
目节能审查、生产建设项目水土保持方案审

批、洪水影响评价审批等。

第一阶段可并联或并行办理其他事项 第二阶段并联或并行办理其他事项 第三阶段并联或并行办理其他事项 第四阶段并联或并行办理其他事项

第一、二阶段可并联或并行办理事项：

第二、三阶段可并联或并行办理事项：

第一、二、三阶段可并联或并行办理事项：

竣工环境保护验收许可

企业投资变性燃料乙醇项目

项目赋码
（在线投资审批中心） 建设项目选址意见书

（10个，自然资源部门）

建设项目用地预审
（10个，自然资源部门）

企业投资项目核准（10个，发改部门）

建设用地（含临时用地）
规划许可证核发（10个，自然资源部门）

建设工程消防设计审核（3个，住建部门）

建筑工程施工许可证核发（质量监督手
续）（3个，住建部门）

职业病防护设施设计审查 危险化学品建设项目安全设施设计审查（10个，应急部门）

施工图设计文件审查

防雷装置竣工验收（10个，气象部门）

洪水影响评价审批（10个，水利部门） 出具文物保护意见书（13个，文旅部门）

防雷装置设计审核（ 13个，气象部门）

建设项目环境影响评价文件审批
（30个，生态环境部门）

生产建设项目水土保持方案审批
（10个，水利部门）

取水许可
（22个，水利部门）

新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审
批（ 13个，气象部门）

建设工程设计方案审查
（10个，自然资源部门）

建设工程规划类许可证核发
（10个，自然资源或住建部门）

联合验收（17个，规划、土地、消防、档案等）

建设工程竣工验收备案（2个，住建部门）

职业病危害控制效果评价与防护设施竣工验收

水土保持设施竣工验收审批

建设用地审批（ 10个，自然资源部门）

建设项目使用林地及在自然保护区建设初审或审批
（ 10个，林草部门）

建设工程抗震设防要求审核（3个，地震部门） 

固定资产投资项目节能审查（10个，发改部门） 

依法必须招标的基建工程、特许经营项目招标方式和招
标范围的核准（10个，发改部门） 

建设项目压覆重要矿产资源审批（13个，自然资源部门） 

危险化学品建设项目安全条件审查（10个，应急部门）

农业灌排影响意见书（占用农业灌溉水源灌排工程设施
补偿项目审批）（10个，水利部门） 


